

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам
(протокол от «24» января 2020 г. №СЖ-Пр-120)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Томская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа (Томская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу | | |
| Руководитель регионального проекта | Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской области | | |
| Администратор регионального проекта | Вторина Елена Вениаминовна, Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях", Государственная программа "Развитие образования в Томской области" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Томская область) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число созданных с учетом демографической ситуации новых учебных мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа), мест, УЧЕН МЕСТ | Дополнительный показатель | 1 100,00 00 | 01.09.2018 | 2 200,0000 | 3 300,0000 | 3 300,0000 | 4 400,0000 | 4 400,0000 | 4 400,0000 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1765 |
| 1.3 | Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 85,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц , ТЫС ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 0,0290 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,1100 | 0,1690 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек , ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 12,5000 | 26,5000 | 26,5000 | 26,5000 | 31,0000 | 36,5000 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест , ТЫС МЕСТ | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</p> | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень муниципальных образований Томской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики,</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 17 муниципальных образованиях Гомской области изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | <p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 6 ЕД на 31.12.2023 - 9 ЕД на 31.12.2024 - 9 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | <p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>на 31.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 0.06 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0.06 ТЫС ЕД на 31.12.2022 - 0.06 ТЫС ЕД на 31.12.2023 - 0.11 ТЫС ЕД на 31.12.2024 - 0.169 ТЫС ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | <p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ на 31.12.2020 - 200 МЕСТ на 31.12.2021 - 200 МЕСТ на 31.12.2022 - 200 МЕСТ на 31.12.2023 - 200 МЕСТ на 31.12.2024 - 200 МЕСТ</p> | 31.12.2024 | <p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп)зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новыхмест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,необходимыми для реализации основных образовательных программ начальногообщего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельскойместности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельскойместности и поселках городского типа.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> | | |
| 5.1 | <p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2022 | <p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 6.1 | <p>Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>Всоответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 7.1 | <p>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ПРОЦ на 31.12.2020 - 0 ПРОЦ на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ на 31.12.2022 - 0 ПРОЦ на 31.12.2023 - 0 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 8.1 | <p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 9.1 | <p>Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)</p> <p>на 31.12.2019 - 2200 МЕСТ на 31.12.2020 - 3300 МЕСТ на 31.12.2021 - 3300 МЕСТ на 31.12.2022 - 4400 МЕСТ на 31.12.2024 - 4400 МЕСТ</p> | 31.12.2024 | <p>Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Собственные результаты | | |
| 10.1 | <p>Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> <p>на 30.04.2021 - 25 ПРОЦ на 30.04.2022 - 50 ПРОЦ на 30.04.2023 - 75 ПРОЦ на 30.04.2024 - 100 ПРОЦ</p> | 30.04.2024 | <p>Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p> |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|-------|-------|-------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 0,00 | 21,65 | 14,77 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 21,65 | 14,77 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 21,65 | 14,77 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 23,08 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|--------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 107,94 | 314,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,06 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область) | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 107,94 | 314,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,06 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 107,94 | 314,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,06 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 107,94 | 314,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,06 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | | | |
| 5.1 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Грабцевич И. Б. | начальник Департамента общего образования Томской области | Огородова Л. М. | 30 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Вторина Е. В. | Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Штауб И. Б. | заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 20 |
| 4 | Участник проекта | Замятина О. М. | Ректор | Грабцевич И. Б. | 20 |
| 5 | Участник проекта | Ассонов Д. Ю. | начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Паршутто Е. В. | 20 |
| 6 | Участник проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| 7 | Участник проекта | Глазырина Е. А. | председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области | Штауб И. Б. | 20 |
| 8 | Участник проекта | Глазунова Е. В. | заместитель председателя комитета капитального строительства | Ассонов Д. Ю. | 5 |

| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
|---|--|----------------|---|-----------------|----|
| 9 | Участник проекта | Губин А. М. | Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений | Скатова В. В. | 10 |
| 10 | Администратор | Вторина Е. В. | Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 60 |
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Замятина О. М. | Ректор | Грабцевич И. Б. | 20 |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Шорец Е. М. | заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области | Глазырина Е. А. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Штауб И. Б. | заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 20 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-----------------|----|
| 16 | Участник регионального проекта | Глазырина Е. А. | председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области | Штауб И. Б. | 20 |
| 17 | Участник регионального проекта | Константинова И. В. | И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования | Штауб И. Б. | 5 |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Шорец Е. М. | заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области | Глазырина Е. А. | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Зубчевская О. В. | консультант комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Степанов Е. В. | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Штауб И. Б. | заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 20 |
| 22 | Участник регионального проекта | Глазырина Е. А. | председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области | Штауб И. Б. | 20 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-----------------|----|
| 23 | Участник регионального проекта | Замятина О. М. | Ректор | Грабцевич И. Б. | 20 |
| Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ассонов Д. Ю. | начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Паршутто Е. В. | 20 |
| 25 | Участник регионального проекта | Буртовой Е. В. | Председатель комитета капитального строительства | Ассонов Д. Ю. | 0 |
| 26 | Участник регионального проекта | Штауб И. Б. | заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 20 |
| 27 | Участник регионального проекта | Губин А. М. | Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений | Скатова В. В. | 10 |
| 28 | Участник регионального проекта | Глазырина Е. А. | председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области | Штауб И. Б. | 20 |
| 29 | Участник регионального проекта | Константинова И. В. | И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования | Штауб И. Б. | 5 |
| 30 | Участник регионального проекта | Глазунова Е. В. | заместитель председателя комитета капитального строительства | Ассонов Д. Ю. | 5 |
| 31 | Участник регионального проекта | Мещерская Н. Е. | Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений | Губин А. М. | 10 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|-----------------|----|
| Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 32 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Замятина О. М. | Ректор | Грабцевич И. Б. | 20 |
| Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области | | | | | |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Замятина О. М. | Ректор | Грабцевич И. Б. | 20 |
| 36 | Участник регионального проекта | Зубчевская О. В. | консультант комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Степанов Е. В. | 10 |
| Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | |
| 37 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Замятина О. М. | Ректор | Грабцевич И. Б. | 20 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-----------------|----|
| Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | |
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | | | | | |
| 40 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанов Е. В. | председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 10 |
| Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа) | | | | | |
| 41 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ассонов Д. Ю. | начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Паршутто Е. В. | 20 |
| 42 | Участник регионального проекта | Губин А. М. | Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений | Скатова В. В. | 10 |
| 43 | Участник регионального проекта | Глазунова Е. В. | заместитель председателя комитета капитального строительства | Ассонов Д. Ю. | 5 |
| 44 | Участник регионального проекта | Буртовой Е. В. | Председатель комитета капитального строительства | Ассонов Д. Ю. | 0 |
| 45 | Участник регионального проекта | Мещерская Н. Е. | Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений | Губин А. М. | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Константинова И. В. | И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования | Штауб И. Б. | 5 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|----|
| 47 | Участник регионального проекта | Глазырина Е. А. | председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области | Штауб И. Б. | 20 |
| 48 | Участник регионального проекта | Штауб И. Б. | заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области | Грабцевич И. Б. | 20 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Томская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень муниципальных образований Томской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>чем в 17 муниципальных образованиях Томской области изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятиях | РРП |
| 1.1.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РРП |
| 1.1.2 | Внедрен Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Справка Информационно-аналитическая справка | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.3 | Внедрены федеральные методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Концепции изучения предметной области "Технология" | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области | РРП |
| 1.2 | КТ: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" | - | 01.10.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 1.2.1 | Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.08.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.3.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум» | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.12.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.4.1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей | 01.02.2020 | 31.05.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.10.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 1.5.1 | Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.01.2020 | 31.05.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | РРП |
| 1.5.2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.6.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6.2 | Внедрены новые формы оценки образовательных достижений и результатов по предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе всероссийские олимпиады по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, итоговая аттестация различных форм по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Методические рекомендации Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.7.1 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7.2 | Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 01.02.2021 | 31.05.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 | КТ: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" | - | 01.10.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.8.1 | Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | РРП |
| 1.8.2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.08.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.9.1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2022 | 30.08.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.10.1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 01.02.2022 | 30.05.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10. 2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11 | КТ: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" | - | 01.10.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.11.1 | Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.01.2022 | 31.05.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | РРП |
| 1.11.2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.08.2022 | 01.09.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.08.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.12. 1 | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 01.06.2023 | 30.08.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.13 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.13.1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 01.02.2023 | 30.05.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.13. 2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14 | КТ: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" | - | 01.10.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 1.14. 1 | Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | РРП |
| 1.14. 2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.15 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.08.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.15.1 | Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | 31.05.2024 | 30.08.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме | РРП |
| 1.16 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий | РРП |
| 1.16.1 | Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию | 01.02.2024 | 31.05.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.16. 2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 | КТ: Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" | - | 01.10.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.17. 1 | Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томского области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | РРП |
| 1.17. 2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | образования Департамента общего образования Томской области | бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.1 | Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за эффективностью реализации мероприятия | РРП |
| 2.1.2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга контроля качества образования | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | - | 01.05.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Соглашение Соглашение с Минпросвещения России | РРП |
| 2.2.1 | Подготовка и направление заявки Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства (на период 2020-2024 гг) | 08.06.2019 | 08.07.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Заявка Заявка Томской области, направленная в Минпросвещения в установленном порядке | РРП |
| 2.2.2 | Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Томской области межбюджетных трансфертов | 01.07.2019 | 01.05.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Соглашение Соглашение с Минпросвещения России | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.3 | Утвержден перечень образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база | 01.08.2019 | 31.10.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база | РРП |
| 2.3 | КТ: В 2 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база | - | 30.09.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.3.1 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование" | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.2 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.03.2020 | 30.08.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок | РРП |
| 2.3.3 | Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 2.4 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 2.4.1 | Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.04.2021 | 15.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятий | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ на обновленной материально-технической базе, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Томской области | РРП |
| 2.5 | КТ: В 4 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база | - | 30.09.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.5.1 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование" | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5.2 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.03.2021 | 30.08.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок | РРП |
| 2.5.3 | Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.6 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.6.1 | Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.04.2022 | 15.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6.2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ на обновленной материально-технической базе, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Томской области | РРП |
| 2.7 | КТ: В 6 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база | - | 30.09.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.7.1 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.11.2021 | 30.11.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование" | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7.2 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.03.2022 | 30.08.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок | РРП |
| 2.7.3 | Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.08.2022 | 01.09.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 2.8 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий | РРП |
| 2.8.1 | Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.04.2023 | 15.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8.2 | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ на обновленной материально-технической базе, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Томской области | РРП |
| 2.9 | КТ: В 9 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 30.09.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.9.1 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.11.2022 | 30.11.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса нацпроекта "Образование" | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9.2 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.03.2023 | 30.08.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок | РРП |
| 2.9.3 | Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 3 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5тыс. детей, созданы</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. | |
| 3.1 | КТ: Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | - | 01.03.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.1 | Подготовлена и направлена в Минпросвещения России заявка Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Заявка Заявка в Минпросвещения России | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.2 | Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Томской области межбюджетных трансфертов | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Соглашение Соглашение в Минпросвещения России | РРП |
| 3.2 | КТ: В 29 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | - | 30.09.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 3.2.1 | Утвержден перечень образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования томской области об утверждении перечня образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.2 | Согласован перечень оборудования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование" | РРП |
| 3.2.3 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 01.05.2019 | 30.08.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Извещение опубликовано на сайте единой информационной системы Государственных закупок | РРП |
| 3.2.4 | Подготовка и приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | 01.06.2019 | 15.08.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Протокол Протокол заседания рабочей группы об утверждении план- графика ремонтных работ | РРП |
| 3.2.5 | Доставлено, подключено и настроено оборудование | 01.06.2019 | 30.08.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Акт выполненных работ, товарная накладная | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | КТ: Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | - | 01.03.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | | РРП |
| 3.3.1 | Подготовлена и направлена в Минпросвещения России заявка Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий на период 2020-2022 годы из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах | 01.06.2019 | 08.07.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Заявка Заявка в Минпросвещения России | РРП |
| 3.3.2 | Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Томской области межбюджетных трансфертов | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Соглашение Соглашение с Минпросвещения России | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: В 60 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | - | 30.09.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитическая справка | РРП |
| 3.4.1 | Утвержден перечень образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Распоряжение Распоряжение департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | РРП |
| 3.4.2 | Согласован перечень оборудования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 01.03.2020 | 01.05.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование" | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.3 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 01.05.2020 | 30.08.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Извещение опубликовано на сайте единой информационной системы Государственных закупок | РРП |
| 3.4.4 | Подготовка и приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | 01.06.2020 | 15.08.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Протокол заседания рабочей группы об утверждении план- графика ремонтных работ | РРП |
| 3.4.5 | Доставлено, подключено и настроено оборудование | 01.06.2020 | 30.08.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Акт выполненных работ, товарная накладная | РРП |
| 4 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | 31.12.2024 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 06.03.2020 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | РРП |
| 4.1.1 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | 01.01.2020 | 06.03.2020 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Прочий тип документа Разрешение на строительство получено | РФП |
| 4.2 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | - | 31.12.2020 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Прочий тип документа отчет | РРП |
| 4.2.1 | Подготовлен отчет о завершении строительно-монтажных работ | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Прочий тип документа Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Оборудование приобретено | - | 10.12.2020 | Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 465 от 03 сентября 2019 года представлена | РРП |
| 4.3.1 | Закупка оборудования включена в план закупок | 01.09.2020 | 10.10.2020 | Губин А. М., Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений | Прочий тип документа План закупок | РРП |
| 4.4 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | 28.12.2020 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | РРП |
| 4.4.1 | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 01.01.2020 | 28.12.2020 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | РФП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - | 30.04.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.04.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.1.1 | Внесены изменения в региональную программу мониторинговых исследований | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Региональная программа мониторинговых исследований | РРП |
| 5.1.2 | Разработаны измерительные материалы для оценки качества общего образования | 01.09.2019 | 28.02.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Измерительные материалы | РРП |
| 5.1.3 | Проведена апробация измерительных материалов для оценки качества общего образования | 01.03.2020 | 01.07.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Измерительные материалы | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: В 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования | - | 30.03.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.2.1 | Проведена процедура оценки качества общего образования | 01.09.2020 | 01.03.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.3 | КТ: В 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования | - | 30.03.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.3.1 | Проведена процедура оценки качества общего образования | 01.01.2021 | 01.03.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 | КТ: В 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования | - | 30.03.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.4.1 | Проведена процедура оценки качества общего образования | 01.01.2022 | 01.03.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.5 | КТ: В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования | - | 30.03.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.5.1 | Проведена процедура оценки качества общего образования | 01.01.2023 | 01.03.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 6 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в | - | 31.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | общеобразовательные организации Томской области | | | образования Департамента общего образования Томской области | общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | образования. | |
| 6.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.06.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 6.1.1 | Проведен мониторинг готовности общеобразовательных организаций Томской области к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 6.1.2 | Разработаны методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на учебный год | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Прочий тип документа Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 6.2.1 | Проведено поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 6.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет о внедрении обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области | РРП |
| 6.3.1 | Проведен семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательные организации Томской области | 01.01.2022 | 30.11.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3.2 | Проведен мониторинг реализации внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательные организации Томской области | 01.01.2022 | 30.11.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>% обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области.</p> | |
| 7.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятиях, 70% обучающихся общеобразовательных | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Томской области | <p>организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | |
| 7.1.1 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся Томской области | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся | РРП |
| 7.1.2 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся Томской области | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1.3 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся Томской области | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся | РРП |
| 7.1.4 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся Томской области | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся | РРП |
| 7.1.5 | С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся Томской области | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся | РРП |
| 8 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | общего образования Томской области | <p>программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций;</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 2024 г. – 70 % организаций. | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования | РРП |
| 8.1.1 | Проведено установочное совещание по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1.2 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций | РРП |
| 8.1.3 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций | РРП |
| 8.1.4 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций | РРП |
| 8.1.5 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1.6 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций | РРП |
| 8.1.7 | С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. | - |
| 9.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями с целью совершенствования модели | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.1 | Разработаны и внесены изменения в локальные нормативно-правовые акты образовательных организаций Томской области | 01.01.2023 | 01.11.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 9.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет, не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | РРП |
| 9.2.1 | Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.2.2 | Внедрены механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 31.12.2021 | 31.12.2023 | Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 10 | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа) | - | 31.12.2024 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации. | |
| 10.1 | КТ: Оборудование приобретено | - | 25.08.2019 | Губин А. М., Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | РРП |
| 10.1.1 | Организована работа по поставке технологического оборудования в рамках ПСД | 01.01.2019 | 25.06.2019 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1.2 | Оборудование приобретено | 01.01.2019 | 25.08.2019 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | РРП |
| 10.2 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | 28.02.2019 | Губин А. М., Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | РРП |
| 10.2.1 | Поданы документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 01.01.2019 | 11.01.2019 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Прочий тип документа документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | РРП |
| 10.2.2 | Объект недвижимого имущества (здание для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест, расположенное по ул. П. Федоровского в г. Томске) введен в эксплуатацию | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Прочий тип документа Документы на ввод в эксплуатацию недвижимого имущества | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2019 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 10.3.1 | Организована работа по формированию отчетной документации об использовании межбюджетных трансфертов | 01.01.2019 | 30.10.2019 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 10.3.2 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет Информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4 | КТ: Оборудование приобретено | - | 10.12.2020 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | РРП |
| 10.4. 1 | Приобретение оборудования | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 465 от 03 сентября 2019 года представлена | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.5 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | 28.12.2020 | Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | РРП |
| 10.5. 1 | Объект недвижимого имущества (здание для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест, расположенное в п. Зональная станция, мкр. Южные ворота) введен в эксплуатацию | 01.01.2020 | 28.12.2020 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | РРП |
| 10.6 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |
| 10.6. 1 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства | Отчет Информационно- аналитический отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Томская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{тех}} = \frac{x}{85}$ | | | | | | | |
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент | | | | | | X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД</p> $F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{85} x_1$ | | | | | | | |
| 2 | <p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году</p> | | | | | | <p>X_i- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ</p> $F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^{85} y_i$ | | | | | | | |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | Y _i - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации |
| <p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ТЫС МЕСТ</p> $F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^{85} z_i$ | | | | | | | |
| 4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, | | | | | | Z _i - число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>итогом с 2019 года), созданных в рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{тех}} = X/Y$ | | | | | | | |
| 5 | Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Y - Общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области, ЕД | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно | F _{тех} - доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % X – число муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, ед.; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области, ед. |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--|---|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | X - число муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, ЕД | Отчет Томской области в рамках реализации и регионального проекта "Современная школа" | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | РФ | 1 раз в год | Fтех - доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % X – число муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, ед.; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области, ед. |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа), мест УЧЕН МЕСТ | | | | | | | |
| $F_{\text{мест}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ | | | | | | | |
| 6 | Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа) | Y - Общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области, ЕД | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно | <p>W_i – число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа) в i-ой общеобразовательной организации Томской области;</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа) | W _i - число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа) в i-ой общеобразовательной организации Томской области, МЕСТ | Отчет Томской области о реализации и соглашениях о предоставлении субсидии на финансирование реализации мероприятий | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | РФ | 1 раз в год | W _i – число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа) в i-ой общеобразовательной организации Томской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области |